

**КОМПЛЕКС
МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ, ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНОЙ, И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА»**

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
|----|---|---|---|--|
| 1. | <p style="text-align: center;">Утверждены:</p> <ol style="list-style-type: none">1. комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «Точка роста»;2. должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»;3. показатели деятельности центров «Точка роста»;4. типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории субъекта Российской Федерации5. перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста». | <p>Главный специалист УО директора МКОУ «Высотинская СШ», МКОУ «Кононовская СШ им. Героя России А.А.Рыжикова»</p> | <p>Распорядительные акты УО, руководителей образовательных учреждений «Высотинская СШ», МКОУ «Кононовская СШ им. Героя России А.А.Рыжикова»</p> | <p style="text-align: center;">30 ноября 2023 года</p> |

| | | | | |
|----|---|---|--|-----------------------------------|
| 2. | Сформирован и утвержден инфраструктурный лист | Главный специалист УО директора МКОУ «Высотинская СШ», МКОУ «Кононовская СШ им. Героя России А.А.Рыжикова» | 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой | Согласно отдельному графику |
|----|---|---|--|-----------------------------------|

| | | | | |
|----|---|--|---|-----------------------|
| | | | <p>технологической среде НПО</p> <p>2. Письмо федерального оператора о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде НПО</p> <p>3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания, утверждения инфраструктурных листов образовательных организаций;</p> | |
| 3. | Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста» | директора МКОУ «Высотинская СШ», МКОУ «Кононовская СШ им. Героя России А.А.Рыжикова» | <p>1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений</p> <p>2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений.</p> <p>3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.</p> | до 1 февраля 2024года |

| | | | | |
|----|--|---------------------------|---|--------------------------------|
| 4. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста» | Специалист по закупкам УО | Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора) | не позднее 15 февраля 2024года |
|----|--|---------------------------|---|--------------------------------|

| | | | | |
|----|--|---|--|---------------------------------|
| 5. | Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста» | директора МКОУ «Высотинская СШ», МКОУ «Кононовская СШ им. Героя России А.А.Рыжикова» | По форме, определяемой Федеральным оператором | не позднее 30 июня 2024 года |
| 6. | Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста» | Управление образования, директора МКОУ «Высотинская СШ», МКОУ «Кононовская СШ им. Героя России А.А.Рыжикова» | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | не позднее 25 августа 2024 года |
| 7. | Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | директора МКОУ «Высотинская СШ», МКОУ «Кононовская СШ им. Героя России А.А.Рыжикова» | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | 25 августа 2024года |
| 8. | Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-- методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» | Управление образования, директора МКОУ «Высотинская СШ», МКОУ «Кононовская СШ им. Героя России А.А.Рыжикова» | Распорядительный акт РОИВ | не позднее 25 августа 2024 года |
| 9. | Начало работы Центров «Точка роста» | Управление образования гл. специалист, директора МКОУ «Высотинская СШ», МКОУ «Кононовская СШ им. Героя России А.А.Рыжикова» | Информационное освещение в СМИ, наличие заполненных разделов о Центрах «Точка роста» на сайтах образовательных организаций | 15 сентября 2024года |

| | | | | |
|-----|--|--|---|--|
| 10. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | директора МКОУ «Высотинская СШ», МКОУ «Кононовская СШ им. Героя России А.А.Рыжикова» | Отчет о выполнении показателей федеральному оператору | 1 октября 2024 года, далее - ежеквартально |
| 11. | Информация о повышении квалификации педагогических работников, | Главный специалист УО директора МКОУ «Высотинская СШ», МКОУ «Кононовская СШ им. Героя России А.А.Рыжикова» | По форме, определяемой Минпросвещения | В течение календарного года |

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста» | | России или федеральным оператором | |
|--|--|--|-----------------------------------|--|

