

**КОМПЛЕКС
МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ, ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНОЙ, И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<p>Утверждены:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «Точка роста»; 2. должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»; 3. показатели деятельности центров «Точка роста»; 4. типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории субъекта Российской Федерации 5. перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста». 	А.Н. Бакурская	Распорядительные акты	30 ноября 2023 года

2.	Сформирован и утвержден инфраструктурный лист	А.Н.Бакурская	<p>1. Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде НПО</p> <p>2. Письмо федерального оператора о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде НПО</p> <p>3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания, утверждения инфраструктурных листов образовательных организаций</p>	Согласно отдельному графику
----	---	---------------	--	-----------------------------

3.	Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»	А.Н. Бакурская	<p>1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений</p> <p>2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений.</p> <p>3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.</p>	до 1 февраля 2024года
----	---	----------------	---	-----------------------

4.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Специалист по закупкам УО	Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	не позднее 15 февраля 2024года
----	--	---------------------------	---	--------------------------------------

5.	Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста»	А.Н. Бакурская	По форме, определяемой Федеральным оператором	не позднее 30 июня 2024 года
6.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»	А.Н. Бакурская	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2024 года
7.	Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	А.Н. Бакурская	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25 августа 2024года
8.	Начало работы Центров «Точка роста»	А.Н. Бакурская	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненных разделов о Центрах «Точка роста» на сайтах образовательных организаций	02 сентября 2024года

9.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	А.Н. Бакурская	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	1 октября 2024 года, далее - ежеквартально
10.	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	А.Н. Бакурская	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	В течение календарного года

--	--	--	--	--

